

La règle du triangle d'or sur la maîtrise des délais

On constate que le maîtrise des délais n'est pas prise en compte comme elle devrait l'être


Il en résulte de très importantes conséquences humaines et financières

Le coût est le paramètre essentiel lors de la réalisation d'une action importante et d'un projet complexe

Cependant le coût final dépendra de la manière dont ils ont été réalisés et dans quel délai

Dans un triangle, si l'on veut conserver constant un côté (*dans notre cas la qualité de l'objet du projet*)

On constate que l'augmentation du 2^{ème} côté entraîne celle du 3^{ème} côté



À un « + temps » correspond un « + coût »

La maîtrise du coût du projet impose celle de son délai

Ce que confirme le vieil adage qui rappelle que

« Le temps égal monnaie »

